

Zeitachse K 3 OD Bornum

2013	
	Planfeststellungsverfahren Abstimmung OD-Vereinbarung
2014	
März/April	Planfeststellungsbeschluss
April/Mai	Anschreiben Anlieger - Grunderwerb
April/Mai	OD-Vereinbarung unterschriftsreif
Mai	Ortstermin (Tel. 7.1.14)
Mai	Klagefrist Ende
Ende Mai/Anf. Juni	Antrag GVFG
Mai/Juni	Vorlage Ausführungspläne
Juli	OD-Vereinbarung in den Ausschüssen
bis September	Planung RWK
September	Erstellung LV 1: Baufeldfreimachung
September	Submission 1/Vergabe
Okt.-Dez.	Bau Baufeldfreimachung (Bäume, Hecke)
September	Erstellung LV 2: Ausbau
November	Ausschreibung 2
Anfang Dezember	Submission 2/Vergabe
2015	
April	Ausbau (RWK, Straße)