

Ingenieurbüro - Bau

PETER RUTSCH

Ingenieur für Wasserwirtschaft,
Kultur- und Tiefbau - Hochbau
Entwurf und Beratung

Peter Rutsch · Holzchaussee 13 · 38446 Wolfsburg

38446 Wolfsburg (Nordsteimke)
Holzchaussee 13
Telefon (0 53 63) 73 1 76
Telefax (0 53 63) 45 15
Email info@ingbuero-rutsch.de

Rundschreiben
an die Anlieger
im Baugebiet „In den Mühlenmorgen“

in Königslutter OT Bornum

Bankkonten:
Nord/LB Vorsfelde 80 26 635
(BLZ 250 500 00)
Volksbank 866 636 000
Braunschweig-Wolfsburg (BLZ 269 910 66)

Datum 29. Juni 2012
ru.-ma.

**Baugebiet „In den Mühlenmorgen“ in Königslutter - Bornum
- Straßenendausbau, 2. Bauabschnitt, „Am Eichberg“ -**

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund von baulichen Veränderungen - Versorgungsleitungen müssen umgelegt werden und der Untergrund ist nicht genügend tragfähig - verlängert sich die Arbeitszeit voraussichtlich bis zum 20. Juli.

Auch die Zeit der Vollsperrung der Straße „Am Eichberg“ verlängert sich dadurch wesentlich.

Ich bitte um Verständnis und Hinnahme der größeren Schwierigkeiten.

Sonst wie beim letzten Brief:

Falls Sie Fragen oder Klagen haben,

bitten wir Sie um Kontaktaufnahme mit uns (Tel. 0 53 63 / 73 1 76).

So können eventuelle Ärgernisse am besten verhindert oder beseitigt werden.

Herr Fehse, der Schachtmeister der bauausführenden Firma KOGA Straßenbau GmbH, steht Ihnen als örtlicher Gesprächspartner wieder zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

- Straßen- und Tiefbau
- Sonderbauwerke
- Natursteinpflasterarbeiten



Im Heidland 29
D-38518 Gifhorn
Germany
Telefon + 49-(0)53 71-68 74 19
Telefax + 49-(0)53 71-68 74 20
e-mail info@koga-bau.de

Landkreis Helmstedt
Herrn Janietz
Südstraße 10

38350 Helmstedt
per Mail

Mein Zeichen: Koch/gö 29.06.2012

**Endausbau Königslutter/Bornum, Am Eichberg
323-50/13/3 – Anordnung vom 25.06.2012**


Sehr geehrter Herr Janietz,

aufgrund von baulichen Veränderungen (Versorgungsleitungen umlegen usw.) kommt die genehmigte Vollsperrung nur für das Teilstück ab Einmündung „Am Dorfe“ bis einschl. 1. Zufahrt Straße „In den Mühlenmorgen“ zum tragen.

Wir bitten um Verlängerung der genehmigten Sperrung B I/2 bis zum 17.07.2012, die Vollsperrung für die Schwarzdeckenarbeiten verschiebt sich auf den Zeitraum 11.07. – 17.07.2012 (davon 2 Tage).

Die Anlieger werden – wie mitgeteilt – von der Straße „In den Mühlenmorgen“ über ein Grundstück zur Straße „Am Mühlengraben“ umgeleitet. Für die Zeiträume der Vollsperrung besteht die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge usw. über einen asphaltierten Wirtschaftsweg (s. anl. Planausschnitt).

Mit freundlichen Grüßen
KOGA STRASSENBAU GMBH


Stefan Koch